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LA SOCIETA’

One Works is a global design and consultancy 

firm, offering an integrated approach to 

architecture, infrastructure and urban 

engineering. 

We believe in creating dynamic, intuitive places 

where people and communities can connect 

with their environment, and with each other.

We continually invest in technology and 

training, including BIM, to enhance the 

services we offer.



LE SEDI

London

Milan (Headquarters)

Venice
Rome

Dubai
Doha

Bangkok

Singapore
Chennai



L’EXPERTISE



I PROGETTI

TRANSPORTATION

Metro and Rail

Ports & Maritime

Parking and Roads

AVIATION

Consultancy

Masterplanning

Airside Design

Landside Design

URBAN DESIGN

Masterplanning

Urban Realm

Transport Orientated 
Development

RETAIL

Shopping Centres

Urban Destinations

New Destinations

BUILDINGS

Offices

Hospitality

Education

Cultural
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L’APPROCCIO BIM SUL COSTRUITO

LA RIQUALIFICAZIONE 

DELL'ESISTENTE E LA 

PROGETTAZIONE IN BIM

RIQUALIFICAZIONE E 

AMPLIAMENTO DEL 

TERMINAL PASSEGGERI 

DELL’AEROPORTO 

MARCO POLO DI VENEZIA



IL PROGETTO



IL PROGETTO



IL PROGETTO



IL PROGETTO



IL PROGETTO



LE FASI



IL PROGETTO



LE FASI



IL PROGETTO



LE FASI



L’APPROCCIO BIM SUL COSTRUITO

LA RIQUALIFICAZIONE 

DELL'ESISTENTE E LA 

PROGETTAZIONE IN BIM

PROGETTAZIONE

INTEGRATA  E 

COORDINAMENTO BIM



BIM SET UP

OBIETTIVI

 Standard condivisi (EIR)

 Aumentare la qualità

 Ridurre errori

 Ridurre i tempi di stima delle quantità e dei costi

 Valutare rapidamente le varie opzioni progettuali

USI DEI MODELLI

 Creazione di template e standard (BEP)

 Coordinamento tra discipline 

 Verifica delle interferenze (Clash Detection)

 Estrazione della documentazione grafica

 Estrazione quantità



L’IMPOSTAZIONE DEI MODELLI

MODELLO
MASTER

PROGETTO
RIQUALIF.

MODELLO
RILIEVO

PROGETTO
ESPANSIONE

MODELLI
DISCIPLINE

MODELLI
DISCIPLINE

MODELLI
DISCIPLINE

ARCHITETTURA (20 MODELLI)
STRUTTURE (10 MODELLI)
MEP (17 MODELLI)
BHS (2 MODELLI)
CIVILE (DWG/TOPO)

DISCIPLINE PRINCIPALI

NATIVI: RVT/RFA
COORDINAMENTO: NWC/NWD
INTERSCAMBIO: IFC

FORMATI DI SCAMBIO



IL MODELLO MASTER

50 MODELLI BIM 
COLLEGATI TRA LORO



ESTRATTO DEL MODELLO ARCHITETTONICO

CIRCA 50 
MODELLI

INVOLUCRO, PARTIZIONI, 
ARREDO E WAYFINDING  



ESTRATTO DEL MODELLO STRUTTURALE

STRUTTURE IN ACCIAIO, IN 
CALCESTRUZZO ARMATO, FONDAZIONI



ESTRATTO DEL MODELLO MEP

IMPIANTO ELETTRICO, MECCANICO, IDRAULICO, 
ANTINCENDIO E SMALTIMENTO RIFIUTI



ESTRATTO DEL MODELLO BHS

IMPIANTO AUTOMATICO DI 
SMISTAMENTO BAGAGLI



LE FASI – FASE 0



LE FASI – FASE 1



LE FASI – FASE 2



LE FASI – FASE 3



LE FASI – BIM

 Terminal sempre attivo

 Variazione flussi

 Divisione interventi

 Opere temporanee

 Collocazione temporale

Phase 1

New boarding area

Phase 2

Departure hall extension

New security checkpoint

New BHS

Fase 3

Boarding area extension

New arrivals mezzanine

Final layout



LA WBS

INTERVENTO OPERACATEGORIA
AREA DI

INTERVENTO

MODELLI
DISCIPLINE

RIQUALIFICAZIONE 
ESISTENTE

PROGETTO DI 
AMPLIAMENTO

PIANO TERRA
PIANO MEZZANINO
PIANO PRIMO
PIANO SECONDO
PONTILI E TORRINI
FACCIATE
ECC.

FINITURE
STRUTTURE
IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI MECCANICI
SOTTOSERVIZI
BHS
OPERE STRADALI
ECC.

RIVESTIMENTI INTERNI
RIVESTIMENTI ESTERNI
SERRAMENTI INTERNI
SERRAMENTI ESTERNI
OPERE METALLICHE
ECC.

TIPOLOGIA

IMPIANTI



LA WBS



IL LIVELLO DI DETTAGLIO

SEZIONE DEL MODELLO MASTER

LOD 300/350



IL LIVELLO DI DETTAGLIO

ESPLOSO 

TRIDIMENSIONALE

LOD 300/350
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IL LIVELLO DI DETTAGLIO

Ceilings and escalator

Metal cladding and partitions



Boarding bridge 3D view

IL LIVELLO DI DETTAGLIO
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IL DIGITAL TWIN



DATI SEMPRE AGGIORNATI

ARRIVAL LEVEL DEPARTURE LEVEL



ELABORATI GRAFICI



IL COORDINAMENTO BIM



LA GESTIONE DEMOLIZIONI E COSTRUZIONI

IMPOSTAZIONE DELLE FASI DI PROGETTO

SPESSO PIU’ FASI NON SOLO ESISTENTE E NUOVA COSTRUZIONE

GIALLI E ROSSI

COME INTERAGIRE CON MODELLO ESISTENTE? DIVISIONE DEGLI ELEMENTI 
E DEMOLIZIONE PARZIALE



LE SIMULAZIONI



L’ESTRAZIONE DELLE QUANTITA’ - COMPUTI



L’ESTRAZIONE DELLE QUANTITA’ - COMPUTI



FACILITY MANAGEMENT



LEED



PROGETTARE CON LA REALTA’ VIRTUALE



VR MODEL



VR MODEL



VR MODEL



ONE WORKS

Arch. Lorenzo Penna

BIM Coordinator

www.one-works.com

press@one-works.com

linkedin.com/company/one-works/

_oneworks_

@_oneworks_

@oneworks.OW

l.penna@one-works.com

linkedin.com/in/arch-lorenzo-penna

lo_penna

Lorenzo Penna


